  
 УТВЕРЖДАЮ  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2012 г.  
 В.Д. Новиков заместитель  
 генерального директора

**ТРЕБОВАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА №  
 01-88-2012/601 ЗОС**




1.	Инициатор закупки	Отделение 01, отд. 122	
2.	Способ закупочной процедуры	ЗОС	
3.	Комиссия	Приказ №7 от «10» января 2012г.	
Изменяемые (дополняемые) условия			
		Старое условие	Новое условие
	Цена закупки	15 527 700,00 руб.	17 999 009,86 руб.
	Количество	Доработка опытного образца ОПУ СМ-690 согласно ведомости исполнения к дополнительному соглашению №1 по договору №203/71 от 04.06.2012	Доработка опытного образца ОПУ СМ-690 согласно ведомости исполнения к дополнительному соглашению №2 по договору №203/71 от 04.06.2012 (Добавились работы по изготовлению и сборке  СМ-690М.С639, СМ-690М.С632, СМ-690М.С614)
Обоснование (причины) изменения (дополнения) Договора			
Договор был изменён в связи с увеличением объёма работ по доработке опытного образца ОПУ СМ-690 на ОАО «Златмаш».			

СОГЛАСОВАНО:

Ответственный исполнитель А.Р. Валиев

Руководитель подразделения О.Н. Бычков

Бюро по закупочной деятельности Н.В. Мыриков

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к договору № 203/71 от 04.06.2012 г.

г. Златоуст

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г.

Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (ОАО «НПК «СПП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора Новикова Владимира Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 180 от 01.10.2012 г., с одной стороны, и открытое акционерное общество «Златмаш», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора, генерального конструктора Лемешевского Сергея Антоновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:


Основанием для заключения настоящего Дополнительного соглашения является письмо ОАО «НПК «СПП» № 01/НТК1-2/988 от 23.08.2012 г.

1. Объем работ определяются уточненной ведомостью исполнения (Приложение № 1) к настоящему дополнительному соглашению. Ранее согласованную уточненную ведомость исполнения к дополнительному соглашению № 1 по договору № 203/71 от 04.06.2012 г. считать утратившей силу.
2. Общая сумма договора составляет 17 999 009,86 руб. (Семнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девять рублей 86 коп.), является предельной и индексации не подлежит.
3. Во всем остальном, не оговоренном настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями договора № 203/71 от 04.06.2012 г.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № 203/71 от 04.06.2012 г.

Неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения является уточненная ведомость исполнения на 2 л.

ЗАКАЗЧИК

Заместитель генерального директора  
ОАО «НПК «СПП»



В.Д.Новиков

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор  
ОАО «Златмаш»

С.А.Лемешевский

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. ген. директора по экономике  
и управлению ОАО «НИЖ «СПП»
  
 В.Д. Новиков  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ОАО «Златмаш»
  
 С.А. Демешевский  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г.


**УТОЧНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ**  
 к ДС № 2 от \_\_\_\_\_ по договору № 203/71 от 04.06.12  
 на выполнение СЧ ОКР «Доработка опытного образца ОПУ СМ-690 (зав. № 1)»

№ этапа	Наименование этапов работы	Отчетность	Цена, руб.	Сроки выполнения
1	2	3	4	5
1	Разборка ОПУ СМ-690, демонтаж и разборка кабелеперехода азимутальной оси.	Акт приемки работ, Технический акт.	2 720 000,00	02.07.2012 г. – 20.08.2012 г.
2	Изготовление кабелей оптических энкодеров: СБ 3601-144, СБ 3601-145, СБ 3601-146. Изготовление ДСЕ для оси сканирования азимутальной оси и угломестной оси. Изготовление корпусов ОБ-Л и ОБ-П. Сборка ОПУ-690 (зав. № 1). Сборка и юстировка оптических энкодеров (3 шт.). Изготовление и наладка балансировочного тормозного диска и ствольных тормозов. Доработка и установка замков укрытия (2 шт.). Изготовление устройства поддержки металлорукавов (УПМ) и его испытание. Полная покраска ОПУ СМ-690М (зав. № 1) с укрытием. Изготовление ДСЕ для ОПУ СМ-690М (зав. № И1) в составе: СМ-690М.СБ39 – 1 шт., СМ-690М.СБ14-6 – 1 шт., СМ-690М.СБ14-8 – 1 шт., СМ-690М.СБ14-10 – 1 шт., СМ-690М.СБ14-12 – 1 шт., СМ-690М.СБ14-21 – 1 шт., СМ-690М.СБ4102-1 – 1 шт., СМ-690М.СБ4102-5 – 1 шт., СМ-690М.14-55 – 1 шт., СМ-690М.14-57 – 1 шт., СМ-690М.14-101 – 1 шт., СМ-690М.14-135 – 1 шт., СМ-690М.14-136 – 1 шт., СМ-690М.14-137 – 1 шт., СМ-690М.14-140 – 1 шт., СМ-690М.14-141 – 1 шт., СМ-690М.14-142 – 1 шт., СМ-690М.14-143 – 1 шт., СМ-690М.14-144 – 1 шт., СМ-690М.14-162 – 1 шт., СМ-690М.14-163 – 1 шт., СМ-690М.14-164 – 1 шт., СМ-690М.14-165 – 1 шт., СМ-690М.14-166 – 1 шт., СМ-690М.14-167 – 1 шт., СМ-690М.14-168 – 1 шт., СМ-690М.14-169 – 1 шт.,	Акт приемки работ, Технический акт, Акт об изготовлении.	15 279 009,86	01.09.2012 г. – 30.03.2013 г.

СМ-690М.14-170 – 1 шт., СМ-690М.14-171 – 1 шт., СМ-690М.14-172 – 1 шт., СМ-690М.14-173 – 1 шт., СМ-690М.14-174 – 1 шт., СМ-690М.4102-1 – 1 шт., СМ-690М.4102-2 – 1 шт., СМ-690М.4102-3 – 1 шт., СМ-690М.4102-4 – 1 шт., СМ-690М.4102-5 – 1 шт., СМ-690М.4102-6 – 1 шт., СМ-690М.4102-7 – 1 шт., СМ-690М.4102-8 – 1 шт., СМ-690М.4102-38 – 1 шт., СМ-690М.32-145 пружина – 2 шт. Проведение ПСИ ОПУ СМ-690М (зав. № 1).		17 999 009,86	
--	--	---------------	--

**ЗАКАЗЧИК**

Начальник НТК 1-2

 А.Б. Александров

Начальник отдела 122

 И.В. Знаменский

Начальник сектора

 А.Р. Валиев

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

Заместитель генерального директора  
по оборонной продукции

 В.Д. Носов