

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 6
к договору № 203/71 от 04.06.2012

г. Златоуст

30.05.2014

Открытое акционерное общество "Златоустовский машиностроительный завод" (ОАО "Златмаш"), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Лемешевского Сергея Антоновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (ОАО "НПК "СПП"), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заместителя генерального директора по экономике и финансам Щегловой Ольги Николаевны, действующего на основании доверенности № 163 от 27.05.2013, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение об изменении пунктов договора следующим образом:

По ведомости исполнения

1. Этап 5 в графе "Сроки выполнения" вместо: "17.03.2014 - 30.05.2014" читать: "17.03.2014 - 30.06.2014".

2. Этап 6 в графе "Сроки выполнения" вместо: "01.12.2013 - 30.05.2014" читать: "01.12.2013 - 30.06.2014".

3. Во всем остальном, что не оговорено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями договора № 203/71 от 04.06.2012.


4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах обладающих одинаковой юридической силой, по одному экземпляру для каждой из сторон, вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания выполнения Сторонами обязательств по договору № 203/71 от 04.06.2012.


ПОСТАВЩИК

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор
ОАО "Златмаш"

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ОАО "НПК "СПП"


С.А. Лемешевский
" 30 " 05 2014г.


О.Н. Щеглова
" " " 2014г.

Начальник 974 ВП МО


И.А. Репин
" 26 " 05 2014г.

