

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 9**  
к договору № 203/71 от 04.06.2012

г. Златоуст

31.03.2015

Основанием для заключения дополнительного соглашения являются письма ОАО «НПК «СПП» исх. от 24.03.2015 № 01/1-2/366, от 11.02.2015 № 01/1-2/161.

Акционерное общество «Златоустовский машиностроительный завод» (АО «Златмаш»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Лемешевского Сергея Антоновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (ОАО «НПК «СПП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по экономике и финансам Щегловой Ольги Николаевны, действующего на основании доверенности № 163 от 27.05.2013, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящее дополнительное соглашение об изменении пунктов договора следующим образом:

По ведомости исполнения

1. Этап 7 в графе "Сроки выполнения" вместо: "25.11.2014-31.03.2015" читать: "25.11.2014-29.04.2015".

2. Во всем остальном, что не оговорено настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями договора № 203/71 от 04.06.2012.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах обладающих одинаковой юридической силой, по одному экземпляру для каждой из сторон, вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания выполнения Сторонами обязательств по договору № 203/71 от 04.06.2012.

**ПОСТАВЩИК**

Генеральный директор  
АО «Златмаш»




С.А. Лемешевский

" " 2015г.



**ЗАКАЗЧИК**

Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам ОАО «НПК «СПП»



О.Н. Щеглова  
2015г.

" " 2015г.

Начальник 974 ВП МО



И.А. Репин  
2015г.



Дата документа	2015г.
Ведомость по заказу	
Экономическая	
Подразделение	
Договорный отдел	
Ф.И.О.	
Должность	