

Приложение №1  
к дополнительному соглашению № 5  
по договору № 203/71 от 04.06.2012

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам ОАО "НПК "СПП"

\_\_\_\_\_ О.Н. Щеглова  
«    » \_\_\_\_\_ 2014 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ОАО «Златмай»

\_\_\_\_\_ А. Лемешевский  
\_\_\_\_\_ 2014 г.



Начальник 974 ВП МО  
\_\_\_\_\_ Н.А. Репин  
\_\_\_\_\_ 2014 г.

УТОЧНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ


к дополнительному соглашению № 5 по договору № 203/71 от 04.06.2012  
на выполнение СЧ ОКР по теме «Доработка опытного образца ОПУ СМ-690 (зав. №1)»

№ этапа	Наименование этапов работы	Отчетность	Цена, руб.	Сроки выполнения
1	2	3	4	5
1	Разборка ОПУ СМ-690М, демонтаж и разборка кабелеперехода азимутальной оси.	Акт приемки работ; Технический акт.	2 720 000,00	02.07.2012- 20.08.2012
2	Изготовление кабелей оптических энкодеров: СБ 3601-144, СБ 3601-145, СБ 3601-146. Изготовление ДСЕ для оси сканирования, азимутальной оси и угломестной оси. Изготовление корпусов ОБ-Л и ОБ-П. Сборка и юстировка оптических энкодеров (3шт.). Изготовление и наладка балансировочного тормозного диска и стояночного тормоза с изготовлением тормозов СМ-690М.С639-5 - 2 шт. Доработка и установка замков укрытия (2шт.). Изготовление устройства поддержки металлорукавов (УПМ) и его испытание.	Акт приемки работ; Технический акт; Акт об изготовлении.	10 579 108,00	01.09.2012- 30.10.2013


№ этапа	Наименование этапов работы	Отчетность	Цена, руб.	Сроки выполнения
1	2	3	4	5
3	Изготовление ДСЕ для ОПУ СМ-690 (зав. № И1) по Перечню № 1 (приложение № 2 к протоколу разногласий к дополнительному соглашению № 2).	Акт приемки работ; Акт об изготовлении; Технический акт.	2 688 130,00	01.09.2012- 30.10.2013
4	Доработка узлов модуля транспортного, демонтированных с ОПУ СМ-690М (зав. № 1).	Акт приемки работ; Акт об изготовлении; Технический акт.	932 453,00	10.02.2013- 15.10.2013
5	Изготовление деталей и приобретение стандартных изделий согласно спецификаций ИБПА.201229.008 и ИБПА.201229.009. Установка шильдиков и заземляющих проводников в корпусах ИБПА.301241.028 и ИБПА.301241.030. Изготовление сборочных единиц для блока ОБ-П: бленда ИБПА.203421.023 - 2шт. и бленда ИБПА.203421.026 - 1шт. Изготовление блока выключателя СМ-690.С634-121 -1 шт.	Акт приемки работ; Акт об изготовлении; Технический акт.	491 261,00	17.03.2014- 30.05.2014
6	Сборка ОПУ СМ-690М (зав. № 1). Полная покраска ОПУ СМ-690М (зав. № 1) с укрытием. Проведение ПСИ ОПУ СМ-690М (зав. № 1).	Акт приемки работ; Технический акт.	3 791 322,00	01.12.2013- 30.05.2014
	ИТОГО		21 202 274,00	

**ЗАКАЗЧИК**

Начальник НТК 1-2

 В.А. Куфтерин

Начальник отдела 125

 А.Р. Валиев

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

Заместитель генерального директора  
по оборонной продукции

 В.Д. Носов