

Приложение № 2
к дополнительному соглашению № 4 от _____.2013 г.
по договору № 203/71 от 04.06.2012 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ОАО «НПК «СПП»

« ____ » _____ 2013 г.
О.Н.Щеглова

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ОАО «Златмаш»

« ____ » _____ 2013 г.
С.А. Лемешевский

СОГЛАСОВАНО
Начальник 974 ВП МО

« ____ » _____ 2013 г.
И.А. Репин

УТОЧНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ №1
к дополнительному соглашению № 4 от _____.2013 г. по договору № 203/71 от 04.06.2012 г.
на выполнение СЧ ОКР по теме «Доработка опытного образца ОПУ СМ-690 (зав. № 1)»


№ этапа	Наименование этапов работы	Отчетность	Цена, руб.	Сроки выполнения
1	2	3	4	5
1	Разборка ОПУ СМ-690, демонтаж и разборка кабелеперехода азимутальной оси.	Акт приемки работ; Технический акт.	2 720 000,00	02.07.2012 г. – 20.08.2012 г.
2	Изготовление кабелей оптических энкодеров: СБ 3601-144, СБ 3601-145, СБ 3601-146. Изготовление ДСЕ для оси сканирования азимутальной оси и угломестной оси. Изготовление корпусов ОБ-Л и ОБ-П. Сборка и юстировка оптических энкодеров (3 шт.). Изготовление и наладка балансировочного тормозного диска и стояночного тормоза с изготовлением тормозов СМ-690М.Сб39-5 – 2 шт. Доработка и установка замков укрытия (2 шт.). Изготовление устройства поддержки металлорукавов (УПМ) и его испытание.	Акт приемки работ; Технический акт; Акт об изготовлении.	13 800 000,00	01.09.2012 г. – 30.10.2013 г.

№ этапа	Наименование этапов работы	Отчетность	Цена, руб.	Сроки выполнения
1	2	3	4	5
3	Изготовление ДСЕ для ОПУ СМ-690 (зав. № И1) по Перечню № 1 (приложение № 2 к протоколу разногласий к дополнительному соглашению № 2).	Акт приемки работ; Акт об изготовлении.	2 688 130,00	01.09.2012- 15.10.2013
4	Доработка узлов модуля транспортного, демонтированных с ОПУ СМ-690М (зав. № 1).	Акт приемки работ; Акт об изготовлении.	932 453,00	10.02.2013- 15.10.2013
	ИТОГО		20 711 013,00	

ЗАКАЗЧИК

Начальник НТК 1-2

 А.Б. Александров

Начальник отдела 122

 И.В. Знаменский

Начальник сектора

 А.Р. Валиев

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Заместитель генерального директора
 по оборонной продукции


 В.Д. Носов