


УТВЕРЖДАЮ
Зам. генерального директора
по экономике и управлению


В.Д. Новиков

«22» января 2013г.

ТРЕБОВАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА №1207-12 от 28 августа
2012г.

03-36-2012/1006ПрмЗ

идентификационный номер закупки

1.	Инициатор закупки	ОТДЕЛЕНИЕ 03	
2.	Способ закупочной процедуры	Прямая закупка	
3.	Комиссия	Приказ №9 от 10.01.12г.	
Изменяемые (дополняемые) условия			
		Старое условие	Новое условие
	Срок исполнения закупки	4 шт. - 31.10.2012г.; 4 шт. - 28.02.2013г.	4 шт. - 30.04.2013г.; 4 шт. - 31.07.2013г.
Обоснование (причины) изменения (дополнения) договора			
Д/с №3 от 16.10.2012г. о переносе сроков выполнения работ по ведомости исполнения к договору №702 от 24.02.2011г. (ОКР «БАЛ-К2»), между ОАО «ИСС» и ОАО «НПК «СПИ».			

Приложение: проект дополнительного соглашения

СОГЛАСОВАНО:

Ответственный исполнитель  _____ Е.В. Ильин

Руководитель подразделения  _____ Ю.П. Вагин

Бюро закупок  _____ Н.В. Мыриков

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору от «28» августа 2012 г. № 1207-12

г. Москва

23.10.2012г.

Основание для заключения дополнительного соглашения: д/с № 3 от 16.10.2012г. о переносе сроков выполнения работ по ведомости исполнения к договору № 702 от 24.02.2011г. (ОКР «БАЛ-К2»), между ОАО «ИСС» и ОАО «НПК «СПП».

ООО «НПФ «ТАПАЛ», именуемое в дальнейшем **Поставщик**, в лице Генерального директора Ткачевой Татьяны Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и **ОАО «НПК «СПП»**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице заместителя генерального директора по экономике и управлению Новикова Владимира Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 180 от 01.10.2012 г., с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение об изменении сроков поставки изделий по договору № 1207-12 от 28.08.2012 г., без изменения стоимости работ.

1. Ввести в действие график поставки № 2 (Приложение № 1) к настоящему дополнительному соглашению.

2. График поставки к договору № 1207-12 от 28.08.2012 г. (Приложение № 1) считать утратившим силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № 1207-12 от 28.08.2012 г., составлено в 3-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Во всем остальном, не оговоренным настоящим дополнительным соглашением, стороны руководствуются условиями договора № 1207-12 от 28.08.2012 г. и нормами действующего законодательства.

Неотъемлемой частью дополнительного соглашения № 1 является:
-график поставки № 2 ДИИ Тапал-5-МК

ПОСТАВЩИК:

ООО «НПФ «ТАПАЛ»

Адрес:

105252, г. Москва, 5-ая ул.Соколиной горы, д.22

Банковские реквизиты:

ИНН 7720674214, КПП 772001001

Расчетный счет № 40702810300442001859

в ОАО «БАНК УРАЛСИБ»,

Корр. счет 30101810100000000787,

БИК 044525787

Генеральный директор ООО «НПФ «ТАПАЛ»

Т.В. Ткачева

ЗАКАЗЧИК:

ОАО «НПК «СПП»

Адрес:

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

Банковские реквизиты:

ИНН 7722698108, КПП 772201001

Расчетный счет №40702810538120061935

ОАО «Сбербанк России», г. Москва,

Корр. счет № 30101810400000000225,

БИК 044525225

Заместитель генерального директора
по экономике и управлению ОАО «НПК «СПП»


В.Д. Новиков

« » 2012 г.

« » 2012 г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ № 2

ДИИ Тапал-5-МК

№ п/п	Наименование поставляемых изделий	Количество изделий, шт.	Срок поставки
1	ДИИ Тапал -5-МК ТУ 4276-001-46431165-08-МК	4	30.04.2013 г.
2	ДИИ Тапал -5-МК ТУ 4276-001-46431165-08-МК	4	31.07.2013 г.

ПОСТАВЩИК:

Генеральный директор ООО «НПФ «ТАПАЛ»

Т.В.Ткачева

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель генерального директора
по экономике и управлению ОАО «НПК «СПП»

В.Д.Новиков

« _____ » _____ 20 12 г.

« _____ » _____ 20 12 г.